

Details of Tenders awarded/contracts concluded during the Month of November-2022 माह नवम्बर-2022 के दौरान यी गई निविदाओं/निपटार गए ठेकों का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tender No. निविदा संख्या	Item/Nature of work मद/कार्य की प्रकृति	Mode of Tender Enquiry निविदाजांच का तरीका	Date of Publication of NIT एन. आई. टी. में प्रकाशन की तिथि	Type of Bidding (Single/Two Bid System) बोली लगाने का तरीका एकल/दो बोली प्रणाली	Last date of receipt of tender निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	Nos. of tenders recd. प्राप्त की गई निविदाओं की संख्या	Nos. and names of parties qualified after technical evaluation तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात अहर्ता प्राप्त पार्टी के नाम व संख्या	Nos. and names of parties not qualified after technical evaluation तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात असफल पार्टी के नाम एवं संख्या	Whether contract awarded to lowest tenderer/ Evaluated L1 क्या सब से कम दर देने वाले को निविदा प्रदान की गई ?	Contract No. & Date निविदा संख्या एवं दिनांक	Name of Contractor निविदाकर्ता का नाम	Value of Contract (Rs. In Lacs) निविदा का मूल्य (लाखों में)	Scheduled date of completion of supplies आपूर्ति का पूरा करने की निर्धारित दिनांक	Actual date of start of work कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि	Actual date of completion कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	Reasons for delays if any विलम्ब का कारण यदि कोई है।
(1) Dy. CSTE/C/HQ																
178/Sig/CW/32/64	S&T works for provision of Electronic Interlocking at CHHEHARTA station along with block working and associated telecom works in c/w Development of coaching cum maintenance facilities at CHHEHARTA station in ASR-ATT section of Ferozpur Division of Northern Railway.	Open	11.11.2016	Single	21.02.2017	Two	1. M/s Cosmic Builders, D-64, 1st Floor, New Multan Nagar, New Delhi. 2. M/s MRT Signals Ltd., Kolkata.	1	YES	178/Sig/CW/32/64 dated 11.11.2016	M/s Cosmic Builders, D-64, 1st Floor, New Multan Nagar, New Delhi	340.36 Lakhs	24.02.2018	10.08.2017	25.03.2021	NIL
(2) Dy. CE/C/TS																
(i) PO awarded																
Track 01CAO C 22-23	Supply of mono block concrete sleeper for F/shaped T/out 1&12.	Open	20.04.2022	Two Bid	13.05.2022	10	10	3	YES	187-S/822/CAO/C/22-23	M/s Jay Prestressed Products Ltd.	4,35,50,496/-	10.04.2023	Yet to start		
Track 01CAO C 22-23	Supply of mono block concrete sleeper for F/shaped T/out 1&12.	Open	20.04.2022	Two Bid	13.05.2022	10	10	3	YES	187-S/822/CAO/C/22-23	M/s B.G.Sleeper works.	8,05,68,417.60	10.07.2023	Yet to start		
Track 01CAO C 22-23	Supply of pre stressed mono block concrete sleeper.	Open	20.04.2022	Two Bid	13.05.2022	10	10	3	YES	187-S/823/CAO/C/22-23	M/s Vee kay Prestressed Pvt. Ltd.	3,26,62,872	10.04.2023	Yet to start		
Track 01CAO C 22-23	Supply of pre stressed mono block concrete sleeper.	Open	20.04.2022	Two Bid	13.05.2022	10	10	3	YES	187-S/824/CAO/C/22-23	M/s Tayal & Co.	5,28,04,976.40	10.04.2023	Yet to start		
(ii) PO completed																

Details of Tenders awarded/contracts concluded during the Month of November- 2022 माह नवम्बर-2022 के दौरान दी गई निविदाओं/निपटए गए ठेकों का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tender No. निविदा संख्या	Item/Nature of work मद/कार्य की प्रकृति	Mode of Tender Enquiry निविदाजांच का तरीका	Date of Publication of NIT एन. टी. में प्रकाशन की तिथि	Type of Bidding (Single/Two Bid System) बोली लगाने का तरीका एकल/दो ग्रेमी प्रणाली	Last date of receipt of tender निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	Nos. of tenders recd. प्राप्त की गई निविदाओं की संख्या	Nos. and names of parties qualified after technical evaluation तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात अर्हता प्राप्त पार्टी के नाम व संख्या	Nos. and names of parties not qualified after technical evaluation तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात असफल पार्टी के नाम एवं संख्या	Whether contract awarded to lowest tenderer/ Evaluated L1 क्या सब से कम दर देने वाले को निविदा प्रदान की गई ?	Contract No. & Date निविदा संख्या एवं दिनांक	Name of Contractor निविदाकर्ता का नाम	Value of Contract (Rs. In Lacs) निविदा का मूल्य (लाखों में)	Scheduled date of completion of supplies आपूर्ति का पूरा करने की निर्धारित दिनांक	Actual date of start of work कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि	Actual date of completion कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	Reasons for delays if any विलम्ब का कारण यदि कोई है।
(3) Dy. CE/C/MB																
1-W/Tender 188-A/Dy. CE/C/MB	Civil works like Earthwork in filling, cutting in formation, Construction of service buildings, extension of minor bridges, FOOT OVER BRIDGES and other allied works at DilawarNagar, dalel nagar, Umartali, Kaurah, Tisua, Fazalpur, Habibwala, Purani and other station under jurisdiction of Dy. CE.C.MB in c/w Additional direction loops on Lucknow-Shaharanpur section of Mordabad Division.	Open	22.06.2015	Single	11.08.2015	Three	Three 1. M/s Kumar Builders 2. M/s K.S.Jain Builders 3. Technical Construction Co.	NIL	Yes	344-Dy. CE/C/MB Dtd. 25.03.2016	Kumar Builders	Rs. 61070414.77	27.12.2016	26.03.2016	30.08.21	N/A